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ACTA DE REUNIÓN 

 

Fecha        27/11/17 

 

Motivo de la reunión 3ª Reunión de Socios Del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 

Hora inicio 15:30 h española (14:30 h portuguesa) 

Hora fin 17:30 h española (16:30 h portuguesa) 

 

Asistentes Presenciales 

Nombre Organización 

Pablo Caballero Javierre DXPN. Xunta de Galicia. 

Luisa Juncal DXPN. Xunta de Galicia. 

Fernando Cobo Grandín USC 

Sergio Silva Bautista USC 

Sandra Barca Bravo USC 

Agustín Sevilla Briceño CHMS 

Francisco Javier Bugallo Álvarez CHMS 

Carlos Antunes CIIMAR/CM Vilanova de Cerveira  

Antonio Martinho ICNF 

Marta Santo ICNF 

Maria José Moura APA/ARH Norte 

Susana Sá APA/ ARH Norte 

Pedro Moura APA/ARH Norte 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Revisión de los compromisos asumidos en la anterior reunión por todos los socios. 

3. Previsión de ejecución de las actividades del proyecto en los próximos meses. 

4. Explicación del Ajuste Presupuesto 2015-2016 y actualización de las fechas de 

ejecución de la Actividad 1 aprobadas por el Secretariado Técnico Conjunto. 

5. Previsiones de Ejecución y Pago de las Anualidades 2016 y 2017. 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Antes de comenzar, la USC apunta que ya ha sido remitido por su parte un informe con el 

detalle del alcance de algunas actividades que había quedado pendiente. 

Ninguno de los demás asistentes tiene comentarios al respecto del acta de la reunión anterior, 

por lo que el acta se da por aprobada. 
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2. Revisión de los compromisos asumidos en la anterior reunión por todos los socios. 

 Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

- Acción 1.1: Estudio y selección de obstáculos a eliminar y permeabilizar en ríos 

tributarios. 

En cuanto a la revisión de los compromisos asumidos en relación a la ejecución de la actividad 

1, se comenta en primer lugar el estado de la situación en Galicia. 

 Por la parte gallega, los socios implicados en el proyecto, Agustín Sevilla Briceño 

(Confederación Hidrográfica Miño-Sil), Fernando Cobo (USC) y Pablo Caballero (Dirección Xeral 

de Patrimonio Natural) han expuesto los detalles de la reunión que mantuvieron entre ellos. 

>> El primero en intervenir ha sido Agustín Sevilla: 

Sobre el río Deva: 

Agustín ha comentado que la Dirección Xeral pretende construir una escala de obra en el río 

Deva y desde la Confederación, como responsables de la gestión y los trámites administrativos, 

indican que esta cuestión está casi resuelta, a falta de realizar algunas gestiones de carácter 

socioambiental.  

El mayor problema al que se enfrentan es la oposición social, ya que los azudes que 

obstaculizan el paso de los peces son usados por el vecindario. Actualmente, la CHMS está 

tratando de conciliar los intereses de los vecinos con los fines del proyecto, que es dejar el 

paso de los peces a través del azud. 

Sobre el rio Furnia: 

En cuanto al obstáculo detectado en el río Furnia, que había quedado pendiente de confirmar 

como posible obstáculo a seleccionar en esta primera actividad, Agustín ha comunicado que ya 

cuentan con el informe que lo confirma. 

Sobre las acciones de eliminación de obstáculos: 

En la reunión también trataron el tema sobre las diferentes soluciones a la eliminación de 

obstáculos (derribo, permeabilización, escala móvil, escala de obra…) y la CHMS ha declarado 

que prefiere el derribo antes que la escala en la que actualmente trabaja la Universidad.  

 

>> A continuación, el siguiente en tomar la palabra ha sido Fernando Cobo: 

Sobre las acciones de eliminación de obstáculos: 

Fernando ha propuesto a los demás socios que en el caso de existir varios obstáculos en el 

mismo tramo del río donde centran su trabajo, se podría permeabilizar aquellos que no 

puedan ser derribados y seguir aguas arriba hasta llegar a un obstáculo que pueda eliminarse 

completamente. 
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Sobre el cronograma establecido para las actividades: 

Sobre el cronograma en la actividad 1, que ya había modificado para finalizar en marzo de 

2019, en lugar de acabar en septiembre de 2018 como se había planteado inicialmente, 

Fernando propone alargar el período de ejecución de la totalidad del proyecto y posponerlo 

más a más adelante que el mes de septiembre de 2019, que es la fecha teórica para finalizarlo. 

Fernando propone que al menos se aplace el período para realizar los trámites 

administrativos, que requieren mucho tiempo debido a los largos procedimientos que requiere 

la solicitación de contratos de obras. La justificación para su propuesta de aplazamiento es que 

de esta forma se facilitaría la realización de todos los trámites necesarios. 

 

>> Tras haber expuesto las cuestiones tratadas en la parte gallega con referencia al avance de 

las acciones, se han planteado los siguientes pasos a seguir dentro de la actividad 1:  

Desde la Confederación, Agustín ha indicado que su prioridad en este momento es contactar 

con los vecinos afectados en las zonas donde hay obstáculos seleccionados y están pendientes 

de trámites de carácter social. Esta es una cuestión inmediata y Agustín ha dicho que lo harán 

en la mayor brevedad posible. Desde el Concello y la Guardería Fluvial se pondrán en contacto 

con los vecinos para discutir su oposición a la ejecución del proyecto, tratar de llegar a un 

compromiso y, en consecuencia, tomar una decisión. 

Además, se ha revisado el cumplimiento de los plazos fijados en reuniones anteriores. El 31 de 

octubre todos los socios debían presentar el informe correspondiente al presupuesto del año 

2017, con todos los gastos que hubieran decidido gastar durante este año. 

Fernando ha indicado que los informes entregables de la USC ya están hechos y que, en cuanto 

al informe de selección de obstáculos, existe la posibilidad de ampliar el inventario ya que han 

detectado más aguas arriba de los que actualmente tienen identificados como objetivos del 

proyecto. 

 

 Por la parte portuguesa, en lo referente a la actividad 1, Carlos Antunes ha dicho que 

el CIIMAR está todavía pendiente de la resolución administrativa sobre los obstáculos 

seleccionados.  

Además, ha comentado que el informe de diseño de dispositivos está finalizado y se ha 

comprometido a enviarlo para subir a la página web. 
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 Actividad 2: Mitigación de presiones 

- Acción 2.2: Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y 

asesoramiento técnico a autoridades competentes y sectores económicos en materia 

de pesca y gestión. 

Sobre esta cuestión, el compromiso asumido por la DXPN por parte de Galicia y el ICNF por 

parte de Portugal, era tratar en común el tema de las medidas de gestión sobre pesca fluvial, 

con el fin de llegar a un acuerdo y armonizar ambas normativas en la medida de lo posible.  

Marta Santo y Antonio Martinho (ICNF) han confirmado con respecto a este tema que en 

Portugal ya cuentan con una normativa específica, pues a fecha de la reunión anterior todavía 

estaba pendiente de aprobación. La entrada en vigor de esta normativa supone el punto de 

partida necesario para que ambas partes puedan trabajar de forma conjunta y tratar de 

armonizar las leyes sobre pesca a los dos lados del río. 

 

 Actividad 3: Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores 

- Acción 3.1: Plan de traslocación de anguilas del embalse de Frieira a ríos tributarios. 

En cuanto al plan de traslocación de anguilas, Pablo Caballero (DXNP) ha dicho que falta 

elaborar el informe anual de 2016 y de 2017.  

En dicho informe se deben especificar los puntos del río en los que se produjo la suelta de 

especies para la repoblación. 

- Acción 3.2: Creación de un stock reproductor de salmón procedente del río Miño. 

Análisis de las potencialidades para el sábalo. 

Sobre el stock de salmón reproductor, Pablo ha indicado que llevan tres años capturando 

especies en la zona del embalse de Frieira; en otoño de este año estaba prevista la suelta en 

ríos afluentes, tanto de Galicia como de Portugal, pero la situación se ha complicado ante la 

falta de lluvia en esta región.  

Las condiciones climáticas afectan al ciclo de vida de los salmones, que suelen remontar los 

ríos para desovar en la época de otoño, ya que cuanto mayor sea el caudal del río, mejores son 

las condiciones para su entrada. Sin embargo, este año existe cierta incertidumbre sobre la 

fecha más adecuada para realizar la suelta de especies, ya de momento el caudal de los ríos en 

esta zona está mucho más bajo de lo habitual en esta época. 

Por tanto, los socios implicados en esta acción, la DXPN y el ICNF, han acordado en la reunión 

que en cuanto comience a llover se pondrán de acuerdo entre ellos para decidir un día en que 

realizar la suelta de especies. 

Por su parte, Marta y Antonio (ICNF) han confirmado que el ICNF ya ha decidido 8 lugares 

concretos en afluentes portugueses para realizar la suelta. 
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Los tres concluyen que están pendientes de que cambien las condiciones climáticas y a partir 

de eso comenzarán a organizarse. 

 

 Actividad 4: Evaluación del impacto de las actuaciones 

- Acción 4.1: Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos. 

Por la USC, parte responsable de esta acción en Galicia, Fernando ha dicho que están 

trabajando en el avance de esta actividad y se ha comprometido a enviar los vídeos que han 

realizado para subir a la página web. 

Por la parte portuguesa, Carlos ha dicho que también están trabajando en esta acción y se ha 

comprometido a comunicar al resto de socios sobre los progresos logrados al respecto. 

 

 

 

3. Previsión de la ejecución de las actividades del proyecto en los próximos meses. 

El repaso a la previsión de la ejecución de las actividades del proyecto en cuanto a los 

siguientes pasos previstos por cada socio ya se ha comentado en el punto anterior, de forma 

conjunta a revisión de los compromisos asumidos por cada una de las partes.  

No obstante, se recuerda a los socios algunas cuestiones relacionadas con la labor de 

comunicación dentro del proyecto. 

Como socios, cada uno tiene la obligación de tener un banner y una sección dedicada al 

proyecto en la página web de la entidad que representan. 

En cuanto a la difusión del proyecto, se recomienda también aprovechar la celebración de 

eventos relacionados con el medio ambiente u otros que pudiesen guardar similitud con 

Migramiño, para difundir el proyecto en cuanto a su propósito, su ámbito de actuación y sus 

actividades. 

Con respecto a este tema, Fernando ha compartido con los demás socios que en el próximo 

mes de julio se organizarán en la Ciudad de la Cultura de Santiago unas jornadas sobre ríos de 

Galicia. Se trata de una buena oportunidad para hacer publicidad del proyecto Migramiño a los 

asistentes a dichas jornadas. 

Este tipo de acciones de difusión y publicidad, deben justificarse en el presupuesto dentro de 

la partida de comunicación. 
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4. Explicación del Ajuste Presupuestario 2015-2016 y actualización de las fechas de 

ejecución de la Actividad 1 aprobadas por el Secretariado Técnico Conjunto. 

En este punto de la reunión se revisan puntos referentes al presupuesto del proyecto y de la 

parte correspondiente a cada socio. El propósito es aclarar cualquier cuestión o duda que 

pudiese surgir con respecto al cambio o aplazamiento de partidas presupuestarias. 

>> Todos los socios han movido presupuesto de la Actividad 1. 

>> El ICNF ha comunicado que quieren mover presupuesto para realizar el proyecto técnico. 

En cuanto a la actualización de fechas, se comenta que dentro de la Actividad 2, el 

presupuesto destinado a la ejecución de las acciones pasa del último trimestre del año 2018 al 

primer trimestre del 2019. 

Fernando ha señalado con respecto a este tema que en el presupuesto se debe puntualizar la 

referencia a las escalas utilizadas en la permeabilización de obstáculos. Se debe aclarar que las 

escalas que han declarado en el presupuesto son las experimentales (prototipo), aunque la 

explicación en el presupuesto puede dar lugar a confusión ya que da a entender que se refiere 

a escalas de obra y el presupuesto para el diseño de una escala de obra sería diferente. La 

escala portátil estaba en Galicia y en Portugal, pero en la redacción este aspecto no queda 

claro. Por tanto, para solucionar esta cuestión, Fernando ha propuesto enviar al resto de 

socios el documento donde se especifica este tema y así aclararlo en los términos de la 

redacción del presupuesto. 

La razón por la que debe diferenciarse entre el tipo específico de escala con la que se está 

trabajando, es que el presupuesto disponible no es suficiente para muchas escalas de obra. Las 

portátiles, en cambio, son más baratas, menos agresivas y suponen menos trámites 

administrativos. 

Además, las escalas portátiles sirven como solución a la permeabilización de algunos 

obstáculos que no pueden ser derribados. De esta forma, se puede avanzar aguas arriba en los 

ríos con obstáculos que puedan ser permeabilizados con este tipo de escala. 

 

 

5. Previsiones de Ejecución y Pago de las Anualidades 2016 y 2017 

En este punto se trata de poner en común de las modificaciones que cada socio tiene previsto 

realizar sobre el presupuesto de la anualidad de 2017. 

Cada uno debe aclarar qué puede pagar y justificar en el año 2017, moviendo para adelante lo 

que no se pueda pagar en este año. Se les recuerda que el presupuesto se puede mover 

siempre y cuando no se cambie de una actividad a otra, y solo se puede mover aquello 

afectado por el tema económico. Partida por partida, deben especificar lo que pueden pagar y 

lo que hay que mover. 
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6. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

La fecha prevista para la siguiente reunión de socios ha sido acordada entre todos para el día 

30 de enero de 2018.   

Tendrá lugar en la sede del APA (Oporto) a las 11:00 hora española (10:00 hora portuguesa). 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Al término de la reunión, se recuerda a los socios la importancia de que asistan a las jornadas 

que se celebrarán sobre los proyectos POCTEP, tanto en Santiago de Compostela (12 de 

diciembre) como en Portugal.  

Hecho este recordatorio, ninguno de los socios ha planteado cuestiones aparte de las 

propuestas en el guión de la reunión. 
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Socio Resumen de los compromisos asumidos 

DXPN Actividades específicas 

- - Ponerse de acuerdo con el ICNF para decidir la fecha de suelta de salmones y 

trabajar conjuntamente en los lugares elegidos para la repoblación. 

- - Tratar con el ICNF la cuestión de armonización de la normativa de pesca 

fluvial y definición de medidas de gestión comunes. (Actividad 2, acción 2.2). 

-  

Certificación de gastos 

- Elaborar previsión del presupuesto para el año 2017 y decidir qué gastos se 
van a justificar este año y cuales se pasan al 2018. (31 de diciembre 2017) 

 

Actividades de comunicación 

- Realizar difusión en eventos o actividades ajenas al proyecto que puedan 

estar relacionados. 

- Colocar banner en la página web y dedicar una sección al proyecto. 

ICNF Actividades específicas 

- Ponerse de acuerdo con la DXPN para decidir la fecha de suelta de salmones 
y trabajar conjuntamente en los lugares elegidos para la repoblación. 

- Tratar con la DXPN la cuestión de armonización de la normativa de pesca 
fluvial y definición de medidas de gestión comunes. (Actividad 2, acción 2.2). 

-  
- Certificación de gastos 

- Elaborar previsión del presupuesto para el año 2017 y decidir qué gastos se 
van a justificar este año y cuales se pasan al 2018. (31 de diciembre 2017) 

 

Actividades de comunicación 

- Realizar difusión en eventos o actividades ajenas al proyecto que puedan 

estar relacionados. 

- Colocar banner en la página web y dedicar una sección al proyecto. 

CHMS Actividades específicas 

- Gestión socioambiental: tratar de conciliar los intereses de los vecinos 
afectados por la eliminación de obstáculos en el río Deva con los fines del 
proyecto. 
 

Certificación de gastos 

- Elaborar previsión del presupuesto para el año 2017 y decidir qué gastos se 
van a justificar este año y cuales se pasan al 2018. (31 de diciembre 2017) 

 

Actividades de comunicación 

- Realizar difusión del proyecto en eventos o actividades ajenas que puedan 

estar relacionados. 

- Colocar banner en la página web y dedicar una sección al proyecto. 
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APA Certificación de gastos 

- Elaborar previsión del presupuesto para el año 2017 y decidir qué gastos se 
van a justificar este año y cuales se pasan al 2018. (31 de diciembre 2017) 

 

Actividades de comunicación 

- Realizar difusión del proyecto en eventos o actividades ajenas que puedan 

estar relacionados. 

- Colocar banner en la página web y dedicar una sección al proyecto. 

USC Actividades específicas 

- Enviar a los demás socios el documento que explica las diferencias entre los 

tipos de escala, para clarificar la redacción en cuanto a este tema y evitar 

confusiones en el presupuesto. 

- Enviar vídeos para la página web del proyecto sobre las acciones realizadas 

en la Actividad 4 (Evaluación de los impactos). 

Certificación de gastos 

- Elaborar previsión del presupuesto para el año 2017 y decidir qué gastos se 
van a justificar este año y cuales se pasan al 2018. (31 de octubre 2017) 

 

Actividades de comunicación 

- Realizar difusión del proyecto en eventos o actividades ajenas que puedan 

estar relacionados. 

- Colocar banner en la página web y dedicar una sección al proyecto. 

CIIMAR Actividades específicas 

- Informar sobre los progresos conseguido en la Actividad 4 (Evaluación de los 
impactos). 

- Enviar el informe del diseño de los dispositivos. 
 
 
Certificación de gastos 

- Elaborar previsión del presupuesto para el año 2017 y decidir qué gastos se 
van a justificar este año y cuales se pasan al 2018. (31 de octubre 2017) 

 

Actividades de comunicación 

- Realizar difusión del proyecto en eventos o actividades ajenas que puedan 

estar relacionados. 

- Colocar banner en la página web y dedicar una sección al proyecto. 
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ANEXOS 
1. Hoja de firmas 
2. Reportaje fotográfico 
3. Datos de contacto 
4. Presentación utilizada durante la reunión 
5. Presupuesto POCTEP Migramiño Reprogramación 
6. Formulario de anualidades Migramiño 
7. Documento actualización de fechas 
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ANEXO 1. HOJA DE FIRMAS. 
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ANEXO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 3: DATOS DE CONTACTO 

SOCIOS ASISTENTES 

NOMBRE PUESTO ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Pablo Caballero Javierre 
Jefe Servicio de Conservación da 

Natureza de Pontevedra 
DXPN 

pablo.caballero.javierre@xunta.es +34 615 33 98 28 +34 986 80 50 97 

Luisa Juncal Caldas 
Jefa de Sección de Conservación da 

Natureza en Pontevedra 
luisa.juncal.caldas@xunta.gal   

Fernando Cobo Gradín 
Director da Estación de Hidrobioloxía 

“Encoro do Con” 

USC 

fernando.cobo@usc.es +34 600 94 00 35 +34 986 56 56 40 

Sergio Silva Bautista Investigador da EHEC sergio.silva@usc.es  +34 986 56 56 40 

Sandra Barca Bravo 
Encargada del laboratorio y calidad de la 

EHEC 
sandra.barca@usc.es  +34 986 56 56 40 

Agustín Sevilla Briceño 

Jefe de Área de Planes y Estudios. 
Oficina de Planificación Hidrológica. 

Confederación Hidrográfica Miño-Sil, 
O.A. 

CHMS 

asevilla@chminosil.es  +34 988 39 94 03 

Francisco Javier Bugallo Álvarez 
Departamento de  Planeación 

Hidrológica 
fjbugallo@chminosil.es  +34 988 39 94 03 

José Carlos Fernandes Antunes Miembro del equipo CIIMAR CIIMAR cantunes@ciimar.up.pt +351 914 00 71 37 +351 961 35 30 18 

Marta Santo Técnica Superior ICNF 

ICNF 

marta.santo@icnf.pt  +351 213 507 900 

Antonio Martinho 

Divisão de Licenciamento e Avaliaçao de 
Projetos do Departamento de 

Conservaçao da Natureza e Florestas do 
Norte de Portugal 

antonio.martinho@icnf.pt +351 917 64 33 97 +351 213 507 900 

Maria José Moura 
Jefa da División de Planeamiento e 

Información (ARH Norte). 
APA 

maria.moura@apambiente.pt  +351 223 40 00 00 

Susana Sá Técnica Superior APA susana.sa@apambiente.pt  +351 223 40 00 00 

Pedro Moura Miembro del APA   +351 223 40 00 00 

 

mailto:pablo.caballero.javierre@xunta.es
mailto:luisa.juncal.caldas@xunta.gal
mailto:fernando.cobo@usc.es
mailto:sergio.silva@usc.es
mailto:sandra.barca@usc.es
mailto:asevilla@chminosil.es
mailto:fjbugallo@chminosil.es
mailto:cantunes@ciimar.up.pt
mailto:marta.santo@icnf.pt
mailto:antonio.martinho@icnf.pt
mailto:maria.moura@apambiente.pt
mailto:susana.sa@apambiente.pt


 

 
 

ANEXO 4: PRESENTACIÓN UTILIZADA DURANTE LA REUNIÓN 
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3ª Reunión de Socios. 
Fortaleza de Salvaterra do Miño. 27 de noviembre de 2017 
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AGENDA 

 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Revisión de los compromisos asumidos en la anterior reunión por 
todos los socios 

3. Previsión de ejecución de las actividades del proyecto en los 
próximos meses 

4. Explicación del Ajuste Presupuesto 2015 – 2016 y actualización 
fechas ejecución actividad 1 aprobadas por el Secretariado Técnico 
Conjunto 

5. Previsiones de Ejecución y Pago de las Anualidades 2016 y 2017 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

7. Ruegos y preguntas 
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1. Aprobación del Acta de la Reunión 
Anterior 



5 
 

2 y 3. Revisión de los compromisos asumidos 
en la anterior reunión. Previsión de ejecución 

 
 

En relación a la ejecución de las Actividades 

1. Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

1.1: Selección de Obstáculos a eliminar y permeabilizar (USC – CHMS / CIIMAR – APA) 

Obstáculos a intervenir: 

- 5 Galicia: 

- 3 Portugal: 

Informes a 31 de diciembre 2017: 

- Estudio y selección de obstáculos fluviales a eliminar y permeabilizar: 1 (USC) y 1 (CIIMAR) 

1.2: Diseño y testeo de nuevos dispositivos de franqueo (DXPN, ICNF,USC y CIIMAR) 

Informe a 31 de diciembre 2017: 

- Informe del proceso de diseño y testeo de dispositivos de franqueo para favorecer el paso 
de peces migradores (USC) 

Previsión de ejecución próximos meses: 
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2 y 3. Revisión de los compromisos asumidos 
en la anterior reunión. Previsión de ejecución 

 
 

En relación a la ejecución de las Actividades 

2. Actividad 2: Mitigación de Presiones 

2.2: Medidas de gestión comunes de pesca fluvial 

Propuesta normativa sobre cauces fluviales: (ICNF) + DXPN . En la definición y difusión a colectivos 
debe participar la CMVNC, CIIMAR y USC. 
Previsión ejecución próximos meses 

3. Actividad 3: Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores 

3.1. Traslocación de anguila 

Informe: Informe anual 2016 e Informe 2017 de traslocación de anguila: DXPN 

3.2: Stock reproductor de salmón procedente del Miño 

Selección de 8 lugares de suelta en Portugal (ICNF + CIIMAR) 

Previsión ejecución próximos meses 

4. Evaluación del Impacto de las actuaciones 

Informe inicial de seguimiento de los parámetros biológicos: 31/12/2017 (USC y CIIMAR) 

Previsión ejecución próximos meses 
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2 y 3. Revisión de los compromisos asumidos 
en la anterior reunión. Previsión de ejecución 

 
 

En relacin a la ejecución de las Actividades 

5. Actividad 6: Comunicación 

6.1 : Plan de Comunicación, imagen e implementación 

Plan de comunicación y manual de identidad corporativa: DXPN, enviado a socios 

6.2 : Jornada de Lanzamiento: realizada DXPN 
 

Banner del proyecto Migramiño en las web de cada socio. 
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4. Explicación del Ajuste Presupuesto 2015 – 
2016 y actualización fechas ejecución 
actividad 1 

En relación a la Modificación del presupuesto de anualidades 

Se permitió una actualización de presupuesto de 
las anualidades 2014 – 2015 a las anualidades 
2016 – 2017. No pidieron detalle por Actividades 

En la práctica, en su mayoría los cambios se han 
centrado en pasar presupuesto del año 2016 de la 
Actividad 1 al 2018. En el caso del BP implicó 
cambios en la Actividad 6 (comunicación). 

No se permitió cambios de presupuesto entre 
actividades (pasar presupuesto de la Actividad A0 
a otras). 

El presupuesto de 2015 (A0) y 2016 (A1 y A3) que 
no se pueda/quiera justificar debe reprogramarse 
para 2018. En caso contrario se pierde. 
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4. Explicación del Ajuste Presupuesto 2015 – 
2016 y actualización fechas ejecución 
actividad 1 

En relación a la Actualización de fechas del Proyecto 

Debido al cambio de presupuesto entre anualidades, que ha afectado especialmente a la Actividad 1, se 
ha permitido la actualización de las fechas de esta actividad, quedando de la siguiente forma: 

 

ACTIVIDAD 1 Fecha inicial Nueva fecha 

Inicio Actividad 4 Trim. 2016 4 Trim. 2016 

Final Actividad 2 Trim. 2018 1 Trim. 2019 

Resultado 1: 2 Dispositivos de franqueo para peces migradores 30/09/2018 03/2019 

Resultado 2: 8 Obstáculos eliminaros o permeabilizados 30/09/2018 03/2019 

Entregables 

Estudio y selección obstáculos fluviales a eliminar y permeabilizar en los ríos afluentes 
(2) USC, CIIMAR 

30/03/2017 31/12/2017 

Informe del proceso de diseño y testeo de dispositivos de franqueo para favorecer el 
paso de peces migradores (1) USC 

30/06/2017 31/12/2017 

Proyecto técnico: Diseño de dispositivos de franqueo (Galicia y Portugal) (2) (DXPN, 
ICNF) 

30/06/2017 31/07/2018 

Informe sobre la construcción e instalación de dispositivos de franqueo (Galicia y 
Portugal) (DXPN, ICNF) 

30/09/2018  

Informe sobre actuaciones realizadas de eliminación y permeabilización de obstáculos 
en cauces fluviales 

30/09/2018  
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4. Explicación del Ajuste Presupuesto 2015 – 
2016 y actualización fechas ejecución 
actividad 1 

En relación a la Actualización de fechas del Proyecto 

 

ACTIVIDAD 2 Fecha inicial Nueva fecha 

Inicio Actividad 4 Trim. 2016 4 Trim. 2016 

Final Actividad 2 Trim. 2018 1 Trim. 2019 

Resultado 1: 9 ríos en los que se inventarían las presiones que a afectan a los peces 
migradores 

30/06/2018  

Resultado 2: 50 personas de entidades y colectivos interesados e informados de las 
normas de gestión común de pesca fluvial 

30/06/2018  

Resultado 3: 5 ha. de vegetación ripícola de cauces fluivales mejorada 30/03/2018  

Entregables 

No había cambios   
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5. Previsiones de Ejecución y Pago de las 
Anualidades 2016 y 2017 

 
 

Es importante que cada socio sepa cuánto va a poder justificar de su presupuesto de las 
anualidades 2015, 2016 y 2017. Sólo se considerará efectivamente justificado el  
presupuesto PAGADO en la anualidad correspondiente. 

En caso necesario y debidamente justificado se podrá solicitar una modificación del 
proyecto con cambios en el presupuesto y en las fechas de ejecución de actividades y que, 
por lo tanto afecte a los resultados y entregables. (VER MANUAL DE GESTIÓN). 

En 2017 debería ser posible realizar una modificación no sustancial (15% del presupuesto 
aprobado), lo que permitirá “corregir y adaptar” parte del presupuesto de cada socio y que 
principalmente afecta a la anualización del mismo (pasar presupuesto de 2017 a 2018 y del 
2018 al 2019). Ver repercusión sobre el calendario. 

 
 

ESTRATEGIA A SEGUIR: 1 MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL EN DIC. 2017 + MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL A INICIOS DE 2018 UNA VEZ QUE SEA DEFINITIVO EL PRESUPUESTO 
JUSTIFICADO DEL AÑO 2017. 
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5. Previsiones de Ejecución y Pago de las 
Anualidades 2016 y 2017 
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5. Previsiones de Ejecución y Pago de las 
Anualidades 2016 y 2017 
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5. Previsiones de Ejecución y Pago de las 
Anualidades 2016 y 2017 

 
 

A entregar antes del 10 de diciembre*, la propuesta de modificación presupuestaria, 

calendario de actividades, resultados o entregables y cambios menores en las actividades. 

Para hacer una modificación “no sustancial en Diciembre 2017”. 
 
 

Ejemplo: límite 15% modificación no sustancial de DXPN (596.195,83 €) = 89.429,37 € . 
Sería el límite que podríamos mover entre anualidades. Falta la interpretación exacta de 
como sería. 

 

* En breve se determinará oficialmente como interpretar la aplicación práctica del 15%. 
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5. Previsiones de Ejecución y Pago de las 
Anualidades 2016 y 2017 
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6. Propuesta de fecha para la próxima 
reunión 

 
 

Próxima reunión: 
 
 
 

SEMINARIOS POCTEP
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ANEXO 5: PRESUPUESTO POCTEP MIGRAMIÑO REPROGRAMACIÓN  



 

1 
 

BP: Dirección Xeral de Patrimonio Natural 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal 1.916,54 €          1.916,54 €          

2. Oficina y administrativos 287,48 €             287,48 €              

3. Viajes y alojamiento 280,00 €             280,00 €              

4. Servicios y expertos externos 10.672,20 €       10.672,20 €        

1. Personal 781,24 €        1.562,48 €       1.562,48 €          

2. Oficina y administrativos 117,19 €        234,37 €           234,37 €              

3. Viajes y alojamiento 125,00 €        375,00 €           375,00 €              

4. Servicios y expertos externos -  €                    
5. Equipamientos -  €                    

1. Personal -  €                    

2. Oficina y administrativos -  €                    

3. Viajes y alojamiento -  €                    

4. Servicios y expertos externos 10.000,00 €     100.000,00 €    110.000,00 €     

5. Equipamientos -  €                    

1. Personal 718,75 €           2.731,21 €         3.449,96 €          

2. Oficina y administrativos 107,81 €           409,68 €            517,49 €              

3. Viajes y alojamiento 150,00 €           275,00 €            425,00 €              

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                    

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

DXCN

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 1.575,18 €       1.575,18 €         3.150,35 €          

2. Oficina y administrativos 236,28 €           236,28 €            472,55 €              

3. Viajes y alojamiento 250,00 €           250,00 €            500,00 €              

4. Servicios y expertos externos 9.000,00 €         9.000,00 €          

1. Personal 968,79 €           1.593,58 €         2.562,37 €          

2. Oficina y administrativos 145,32 €           239,04 €            384,36 €              

3. Viajes y alojamiento 200,00 €           200,00 €            400,00 €              

4. Servicios y expertos externos 50.000,00 €      50.000,00 €        

1. Personal 3.906,19 €    3.906,19 €       3.906,19 €         3.906,19 €       15.624,78 €        

2. Oficina y administrativos 585,93 €        585,93 €           585,93 €            585,93 €           2.343,72 €          

3. Viajes y alojamiento 750,00 €        750,00 €           750,00 €            750,00 €           3.000,00 €          
5. Equipamientos 45.000,00 €     45.000,00 €        

1. Personal 2.343,72 €       9.374,86 €         9.374,86 €       21.093,44 €        

2. Oficina y administrativos 351,56 €           1.406,23 €         1.406,23 €       3.164,02 €          

3. Viajes y alojamiento 1.000,00 €         1.000,00 €       2.000,00 €          

4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €                   -  €                    

5. Equipamientos

1. Personal -  €                    

2. Oficina y administrativos -  €                    

3. Viajes y alojamiento -  €                    

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                    

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira
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1. Personal -  €                    

2. Oficina y administrativos -  €                    

3. Viajes y alojamiento -  €                    

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 4.124,56 €       4.124,56 €         4.124,56 €       12.373,68 €        

2. Oficina y administrativos 618,68 €           618,68 €            618,68 €           1.856,05 €          

3. Viajes y alojamiento 750,00 €           750,00 €            750,00 €           2.250,00 €          

4. Servicios y expertos externos 8.000,00 €       75.000,00 €      83.000,00 €        
5. Equipamientos 109.500,00 €  109.500,00 €     

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal -  €                 -  €                   -  €                 -  €                    

2. Oficina y administrativos -  €                 -  €                   -  €                 -  €                    

3. Viajes y alojamiento -  €                 -  €                   -  €                 -  €                    

4. Servicios y expertos externos 11.900,00 €     11.900,00 €      11.900,00 €     35.700,00 €        

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 
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1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento 333,33 €           333,33 €            333,33 €           1.000,00 €          

4. Servicios y expertos externos

27.200,00 €     13.200,00 €      13.200,00 €     53.600,00 €        

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos 8.500,00 €    8.500,00 €       8.500,00 €          

1. Personal -  €                    

2. Oficina y administrativos -  €                    
3. Viajes y alojamiento -  €                    

1. Personal 1.916,54 €          3.906,19 €    15.199,66 €     23.305,58 €      17.405,62 €     61.733,59 €        

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos 287,48 €             585,93 €        2.279,95 €       3.495,84 €         2.610,84 €       9.260,04 €          

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento 280,00 €             750,00 €        2.808,33 €       3.558,33 €         2.833,33 €       10.230,00 €        

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos 10.672,20 €       65.600,00 €     259.100,00 €    25.100,00 €     360.472,20 €     

28499,96 4274,99 5. Equipamientos 154.500,00 €  154.500,00 €     

TOTAL 13.156,22 €       5.242,12 €    240.387,95 €  289.459,75 €    47.949,79 €     596.195,83 €     

TOTAL 13.156,22 €       5.242,12 €    240.387,95 €  289.459,75 €    47.949,79 €     596.195,83 €     

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño
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B2: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal 1.029,00 €      1.029,00 €                       

2. Oficina y administrativos 154,35 €          154,35 €                          

3. Viajes y alojamiento 50,00 €            50,00 €                             

4. Servicios y expertos externos -  €                                 

1. Personal 1.218,00 €      1.218,00 €      2.436,00 €                       

2. Oficina y administrativos 182,70 €          182,70 €          365,40 €                          

3. Viajes y alojamiento 700,00 €          1.400,00 €      2.100,00 €                       

4. Servicios y expertos externos -  €                                 
5. Equipamientos -  €                                 

1. Personal 1.260,00 €      1.260,00 €                       

2. Oficina y administrativos 189,00 €          189,00 €                          

3. Viajes y alojamiento 700,00 €          700,00 €                          

4. Servicios y expertos externos 6.000,00 €      60.000,00 €    66.000,00 €                    

5. Equipamientos -  €                                 

1. Personal 1.400,00 €      2.800,00 €      4.200,00 €                       

2. Oficina y administrativos 210,00 €          420,00 €          630,00 €                          

3. Viajes y alojamiento 700,00 €          700,00 €          1.400,00 €                       

4. Servicios y expertos externos -  €                                 
5. Equipamientos -  €                                 

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

ICNF

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal 6.240,00 €      3.120,00 €      9.360,00 €                       

2. Oficina y administrativos 936,00 €          468,00 €          1.404,00 €                       

3. Viajes y alojamiento 495,00 €          165,00 €          660,00 €                          

4. Servicios y expertos externos -  €                                 

5. Equipamientos -  €                                 

1. Personal 2.730,00 €      2.730,00 €      5.460,00 €                       

2. Oficina y administrativos 409,50 €          409,50 €          819,00 €                          

3. Viajes y alojamiento 195,00 €          195,00 €          390,00 €                          

4. Servicios y expertos externos -  €                                 

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €                                 

1. Personal 1.703,75 €      1.703,75 €      1.703,75 €      1.703,75 €    6.815,00 €                       

2. Oficina y administrativos 255,56 €          255,56 €          255,56 €          255,56 €        1.022,25 €                       

3. Viajes y alojamiento 412,50 €          412,50 €          412,50 €          412,50 €        1.650,00 €                       
5. Equipamientos 24.983,93 €    24.983,93 €                    

1. Personal -  €                                 

2. Oficina y administrativos -  €                                 

3. Viajes y alojamiento -  €                                 

4. Servicios y expertos externos -  €                                 

5. Equipamientos -  €                                 

1. Personal -  €                                 

2. Oficina y administrativos -  €                                 

3. Viajes y alojamiento -  €                                 

4. Servicios y expertos externos -  €                                 
5. Equipamientos -  €                                 

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira
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1. Personal 971,25 €          1.942,50 €      971,25 €        3.885,00 €                       

2. Oficina y administrativos 145,69 €          291,38 €          145,69 €        582,75 €                          

3. Viajes y alojamiento 562,50 €          1.125,00 €      562,50 €        2.250,00 €                       

4. Servicios y expertos externos -  €                                 

5. Equipamientos -  €                                 

1. Personal 970,00 €          970,00 €          970,00 €        2.910,00 €                       

2. Oficina y administrativos 145,50 €          145,50 €          145,50 €        436,50 €                          

3. Viajes y alojamiento 800,00 €          800,00 €          800,00 €        2.400,00 €                       

4. Servicios y expertos externos 36.000,00 €    36.000,00 €                    
5. Equipamientos 69.500,00 €    69.500,00 €                    

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 962,99 €          962,99 €          962,99 €        2.888,97 €                       

2. Oficina y administrativos 144,45 €          144,45 €          144,45 €        433,35 €                          

3. Viajes y alojamiento 426,67 €          426,67 €          426,67 €        1.280,00 €                       

4. Servicios y expertos externos -  €                                 

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos -  €                                 

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                                 

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 



 

8 
 

 

1. Personal 1.752,00 €          1.752,00 €      1.752,00 €    5.256,00 €                       

2. Oficina y administrativos 262,80 €              262,80 €          262,80 €        788,40 €                          

3. Viajes y alojamiento 373,33 €              373,33 €          373,33 €        1.120,00 €                       

4. Servicios y expertos externos

-  €                                 

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                                 

1. Personal -  €                                 

2. Oficina y administrativos -  €                                 
3. Viajes y alojamiento -  €                                 

1. Personal 1.029,00 €      2.921,75 €      19.207,99 €        15.981,24 €    6.359,99 €    45.499,97 €                    

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos 154,35 €          438,26 €          2.881,20 €          2.397,19 €      954,00 €        6.825,00 €                       

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento 50,00 €            1.112,50 €      6.065,00 €          4.197,50 €      2.575,00 €    14.000,00 €                    

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €                 42.000,00 €        60.000,00 €    -  €              102.000,00 €                  

28499,96 4274,99 5. Equipamientos -  €                 -  €                 94.483,93 €        -  €                 -  €              94.483,93 €                    

TOTAL 1.233,35 €      4.472,51 €      164.638,12 €     82.575,93 €    9.888,99 €    262.808,90 €                  

TOTAL 1.233,35 €      4.472,51 €      164.638,12 €     82.575,93 €    9.888,99 €    262.808,90 €                  

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño
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B3: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal 4.550,26 €       4.550,26 €            

2. Oficina y administrativos 682,54 €          682,54 €               

3. Viajes y alojamiento 400,00 €          400,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal 3.637,59 €      3.637,59 €        3.637,59 €            

2. Oficina y administrativos 545,64 €          545,64 €           545,64 €               

3. Viajes y alojamiento 400,00 €          400,00 €           400,00 €               

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 3.137,58 €        9.912,75 €         13.050,33 €         

2. Oficina y administrativos 470,64 €           1.486,91 €         1.957,55 €            

3. Viajes y alojamiento 800,00 €           2.000,00 €         2.800,00 €            

4. Servicios y expertos externos 40.000,00 €     270.000,00 €     310.000,00 €       
5. Equipamientos -  €                      

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

CHMS

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal 12.550,32 €     12.550,32 €         

2. Oficina y administrativos 1.882,55 €        1.882,55 €            

3. Viajes y alojamiento 1.800,00 €        1.800,00 €            

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira



 

11 
 

 

 

 

 

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 2.820,11 €        2.820,11 €         2.820,11 €    8.460,34 €            

2. Oficina y administrativos 423,02 €           423,02 €             423,02 €        1.269,05 €            

3. Viajes y alojamiento 800,00 €           800,00 €             800,00 €        2.400,00 €            

4. Servicios y expertos externos -  €                      

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos 5.000,00 €         5.000,00 €    10.000,00 €         

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                    -  €              -  €                      

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 
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1. Personal -  €                  -  €                    -  €              -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                  -  €                    -  €              -  €                      

3. Viajes y alojamiento 533,33 €           533,33 €             533,33 €        1.600,00 €            

4. Servicios y expertos externos

-  €              -  €                      

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      
3. Viajes y alojamiento -  €                      

1. Personal 4.550,26 €       22.145,60 €     12.732,86 €       2.820,11 €    42.248,84 €         

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos 682,54 €          3.321,84 €        1.909,93 €         423,02 €        6.337,33 €            

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento 400,00 €          4.333,33 €        3.333,33 €         1.333,33 €    9.400,00 €            

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €                 40.000,00 €     275.000,00 €     5.000,00 €    320.000,00 €       

28499,96 4274,99 5. Equipamientos -  €                 -  €                 -  €                  -  €                    -  €              -  €                      

TOTAL 5.632,80 €       -  €                 69.800,78 €     292.976,13 €     9.576,46 €    377.986,16 €       

TOTAL 5.632,80 €       4.583,22 €      69.800,78 €     292.976,13 €     9.576,46 €    377.986,16 €       

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño
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     B4: Administração da Região Hidrográfica do Norte. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.  

     

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal -  €                 -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                 -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                 -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal 6.471,60 €      6.471,60 €            

2. Oficina y administrativos -  €             970,74 €          970,74 €               

3. Viajes y alojamiento 256,00 €          256,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 2.565,27 €      5.130,53 €      7.695,80 €            

2. Oficina y administrativos 384,79 €          769,58 €          1.154,37 €            

3. Viajes y alojamiento 160,00 €          320,00 €          480,00 €               

4. Servicios y expertos externos 10.000,00 €    71.400,00 €    81.400,00 €         
5. Equipamientos -  €                      

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

APA

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal 6.916,20 €      6.916,20 €            

2. Oficina y administrativos 1.037,43 €      1.037,43 €            

3. Viajes y alojamiento 384,00 €          384,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos 45.000,00 €    45.000,00 €         

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira
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1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 1.196,67 €      1.196,67 €      1.196,67 €    3.590,00 €            

2. Oficina y administrativos 179,50 €          179,50 €          179,50 €        538,50 €               

3. Viajes y alojamiento 266,67 €          266,67 €          266,67 €        800,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos -  €                      

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 
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1. Personal 1.275,45 €      1.275,45 €      1.275,45 €    3.826,36 €            

2. Oficina y administrativos 191,32 €          191,32 €          191,32 €        573,95 €               

3. Viajes y alojamiento 76,67 €            76,67 €            76,67 €          230,00 €               

4. Servicios y expertos externos

-  €                      

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos 6.000,00 €    6.000,00 €            

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      
3. Viajes y alojamiento -  €                      

1. Personal -  €                 -  €             18.425,19 €    7.602,65 €      2.472,12 €    28.499,96 €         

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos -  €                 -  €             2.763,78 €      1.140,40 €      370,82 €        4.274,99 €            

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento -  €                 -  €             1.143,33 €      663,33 €          343,33 €        2.150,00 €            

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €             10.000,00 €    71.400,00 €    6.000,00 €    87.400,00 €         

28499,96 4274,99 5. Equipamientos -  €                 -  €             45.000,00 €    45.000,00 €         

TOTAL -  €                 -  €             167.324,95 €       

TOTAL -  €                 -  €             77.332,30 €    80.806,38 €    9.186,27 €    167.324,95 €       

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño



 

17 
 

B5: Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal 1.866,66 €      1.866,66 €            

2. Oficina y administrativos 280,00 €          280,00 €               

3. Viajes y alojamiento 250,00 €          250,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal 3.641,59 €      6.972,37 €      6.972,37 €            

2. Oficina y administrativos 546,24 €          1.045,85 €      1.045,85 €            

3. Viajes y alojamiento 300,00 €          1.200,00 €      1.200,00 €            

4. Servicios y expertos externos 704,00 €          704,00 €               
5. Equipamientos 3.911,00 €      3.911,00 €            

1. Personal 16.398,65 €    16.398,65 €         

2. Oficina y administrativos 2.459,80 €      2.459,80 €            

3. Viajes y alojamiento 1.300,00 €      1.300,00 €            

4. Servicios y expertos externos 18.221,00 €    18.221,00 €         

5. Equipamientos 9.853,00 €      9.853,00 €            

1. Personal 5.536,45 €      14.714,49 €    20.250,94 €         

2. Oficina y administrativos 830,47 €          2.207,17 €      3.037,64 €            

3. Viajes y alojamiento 1.200,00 €      2.700,00 €      3.900,00 €            

4. Servicios y expertos externos 840,50 €          840,50 €          1.681,00 €            
5. Equipamientos 2.612,73 €      6.664,27 €      9.277,00 €            

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

USC

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal 26.397,18 €    26.397,18 €         

2. Oficina y administrativos 3.959,58 €      3.959,58 €            

3. Viajes y alojamiento 6.000,00 €      6.000,00 €            

4. Servicios y expertos externos 469,50 €          469,50 €          939,00 €               

5. Equipamientos 30.029,00 €    30.029,00 €         

1. Personal 1.670,29 €      1.670,29 €      3.340,58 €            

2. Oficina y administrativos 250,54 €          250,54 €          501,09 €               

3. Viajes y alojamiento 375,00 €          375,00 €          750,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal 2.499,13 €      2.499,13 €      4.998,27 €            

2. Oficina y administrativos 374,87 €          374,87 €          749,74 €               

3. Viajes y alojamiento 420,00 €          420,00 €          840,00 €               

4. Servicios y expertos externos 390,50 €          390,50 €          781,00 €               

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 2.330,97 €      6.992,90 €      2.330,97 €      11.654,84 €         

2. Oficina y administrativos 349,65 €          1.048,94 €      349,65 €          1.748,23 €            

3. Viajes y alojamiento 180,00 €          540,00 €          180,00 €          900,00 €               

4. Servicios y expertos externos 195,25 €          390,50 €          195,25 €          781,00 €               

5. Equipamientos

1. Personal 14.771,93 €    14.771,93 €    14.771,93 €    44.315,80 €         

2. Oficina y administrativos 2.215,79 €      2.215,79 €      2.215,79 €      6.647,37 €            

3. Viajes y alojamiento 1.200,00 €      1.200,00 €      1.200,00 €      3.600,00 €            

4. Servicios y expertos externos 1.955,00 €      1.955,00 €            
5. Equipamientos 19.160,00 €    4.302,00 €      4.302,00 €      27.764,00 €         

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira
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1. Personal 11.938,69 €    23.877,38 €    11.938,69 €    47.754,77 €         

2. Oficina y administrativos 1.790,80 €      3.581,61 €      1.790,80 €      7.163,22 €            

3. Viajes y alojamiento 1.600,00 €      3.200,00 €      1.600,00 €      6.400,00 €            

4. Servicios y expertos externos 1.955,00 €      1.955,00 €            

5. Equipamientos 18.525,67 €    9.141,67 €      9.141,67 €      36.809,00 €         

1. Personal 18.200,09 €    18.200,09 €    18.200,09 €    54.600,28 €         

2. Oficina y administrativos 2.730,01 €      2.730,01 €      2.730,01 €      8.190,04 €            

3. Viajes y alojamiento 2.066,67 €      2.066,67 €      2.066,67 €      6.200,00 €            

4. Servicios y expertos externos 1.955,00 €      1.955,00 €            
5. Equipamientos 12.317,00 €    587,00 €          587,00 €          13.491,00 €         

1. Personal 8.035,18 €      8.035,18 €            

2. Oficina y administrativos 1.205,28 €      1.205,28 €            

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos 11.730,00 €    11.730,00 €         
5. Equipamientos

1. Personal 1.120,06 €      1.120,06 €      1.120,06 €      3.360,19 €            

2. Oficina y administrativos 168,01 €          168,01 €          168,01 €          504,03 €               

3. Viajes y alojamiento 800,00 €          800,00 €          800,00 €          2.400,00 €            

4. Servicios y expertos externos -  €                      

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos -  €                      

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos 6.000,00 €      6.000,00 €      12.000,00 €         

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 
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1. Personal 5.991,44 €        5.991,44 €        5.991,44 €         17.974,31 €         

2. Oficina y administrativos 898,72 €            898,72 €            898,72 €             2.696,15 €            

3. Viajes y alojamiento 2.100,00 €        2.100,00 €        2.100,00 €         6.300,00 €            

4. Servicios y expertos externos

-  €                   6.000,00 €         6.000,00 €            

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      
3. Viajes y alojamiento -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

1. Personal 1.866,66 €      113.827,27 €    89.837,73 €      62.388,37 €       267.920,03 €       

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos 280,00 €          17.074,09 €      13.475,66 €      9.358,26 €         40.188,01 €         

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento 250,00 €          18.441,67 €      13.401,67 €      7.946,67 €         40.040,00 €         

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos -  €                 20.820,75 €      8.091,00 €        29.790,25 €       58.702,00 €         

28499,96 4274,99 5. Equipamientos -  €                 96.408,40 €      20.694,93 €      14.030,67 €       131.134,00 €       

TOTAL 2.396,66 €      -  €                 266.572,17 €    145.500,99 €    123.514,21 €    537.984,04 €       

TOTAL 2.396,66 €      4.487,82 €      266.572,17 €    145.500,99 €    123.514,21 €    537.984,04 €       

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño
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B6: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal 1.201,20 €      1.201,20 €            

2. Oficina y administrativos 180,18 €          180,18 €               

3. Viajes y alojamiento 74,00 €            74,00 €                  

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal 1.180,00 €  1.180,00 €      1.180,00 €            

2. Oficina y administrativos 177,00 €      177,00 €          177,00 €               

3. Viajes y alojamiento 412,50 €      412,50 €          412,50 €               

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 2.880,80 €      2.880,80 €            

2. Oficina y administrativos 432,12 €          432,12 €               

3. Viajes y alojamiento 836,00 €          836,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

CIIMAR

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal 4.684,00 €      4.684,00 €       9.368,00 €            

2. Oficina y administrativos 702,60 €          702,60 €          1.405,20 €            

3. Viajes y alojamiento 1.000,00 €      1.000,00 €       2.000,00 €            

4. Servicios y expertos externos 6.233,33 €      12.466,67 €    18.700,00 €         

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 1.600,00 €      1.600,00 €       3.200,00 €            

2. Oficina y administrativos 240,00 €          240,00 €          480,00 €               

3. Viajes y alojamiento 412,50 €          412,50 €          825,00 €               

4. Servicios y expertos externos

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 1.816,00 €       3.632,00 €      5.448,00 €            

2. Oficina y administrativos 272,40 €          544,80 €          817,20 €               

3. Viajes y alojamiento 400,00 €          800,00 €          1.200,00 €            

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos 5.000,00 €       5.000,00 €            

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira
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1. Personal 1.440,00 €      2.620,00 €       2.880,00 €      6.940,00 €            

2. Oficina y administrativos 216,00 €          393,00 €          432,00 €          1.041,00 €            

3. Viajes y alojamiento 945,00 €          1.357,50 €       1.890,00 €      4.192,50 €            

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos 5.000,00 €      5.000,00 €            

1. Personal 2.274,67 €      2.274,67 €       2.274,67 €      6.824,00 €            

2. Oficina y administrativos 341,20 €          341,20 €          341,20 €          1.023,60 €            

3. Viajes y alojamiento 1.260,00 €      1.260,00 €       1.260,00 €      3.780,00 €            

4. Servicios y expertos externos 2.000,00 €      2.000,00 €       1.000,00 €      5.000,00 €            
5. Equipamientos 32.000,00 €    32.000,00 €         

1. Personal

2. Oficina y administrativos

3. Viajes y alojamiento

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal 486,00 €          486,00 €          486,00 €          1.458,00 €            

2. Oficina y administrativos 72,90 €            72,90 €             72,90 €            218,70 €               

3. Viajes y alojamiento 426,67 €          426,67 €          426,67 €          1.280,00 €            

4. Servicios y expertos externos -  €                      

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €                 -  €                      

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 
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1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento 400,00 €          400,00 €          400,00 €          1.200,00 €            

4. Servicios y expertos externos

-  €                      

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      
3. Viajes y alojamiento -  €                 -  €                 -  €                 -  €                      

1. Personal 1.201,20 €      14.545,47 €    13.480,67 €    9.272,67 €      38.500,00 €         

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos 180,18 €          2.181,82 €      2.022,10 €       1.390,90 €      5.775,00 €            

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento 74,00 €            5.692,67 €      5.256,67 €       4.776,67 €      15.800,00 €         

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €             8.233,33 €      14.466,67 €    1.000,00 €      23.700,00 €         

28499,96 4274,99 5. Equipamientos -  €                 -  €             37.000,00 €    5.000,00 €       -  €                 42.000,00 €         

TOTAL 1.455,38 €      -  €             67.653,29 €    40.226,10 €    16.440,23 €    125.775,00 €       

TOTAL 1.455,38 €      -  €             67.653,29 €    40.226,10 €    16.440,23 €    125.775,00 €       

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño
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B7: Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES TAREAS TIPO DE GASTO 2015 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

Acción 3

Eliminación y permeabilización 

de obstáculos y otras 

actuaciones complementarias

Ejecución de obras para la permeabilización 

y eliminación de obstáculos en los ríos:

- España: Caselas, Deva, Furnia y Pego 

(potenciales)

1

Más movilidad 

y accesibilidad 

en el hábitat 

fluvial

VILANOVA DA CERVEIRA

0

Preparación

Acción 0

Preparación de la candidatura
Preparación de la candidatura

Acción 2

Diseño e testeo de nuevos 

dispositivos de franqueo para 

favorecer el paso de migradores

Identificación y selección de obstáculos

Estudio administrativo de los mismos

Acción 1

Estudio y selección de obstáculos 

a eliminar y permeabilizar en 

ríos tributarios
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1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 571,98 €        571,98 €        1.143,96 €            

2. Oficina y administrativos 85,80 €          85,80 €          171,59 €               

3. Viajes y alojamiento 255,00 €        255,00 €        510,00 €               

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

Acción 1

Plan de traslocación de anguila 

del embalse de Frieira a ríos 

tributarios

Acción 1

Inventario de presiones que 

afectan a los peces migradores, 

en especial los 

aprovechamientos de aguas en 

ríos tributarios del Miño

Acción 2

Definición de medidas de 

gestión comunes de la pesca 

fluvial y asesoramiento técnico a 

autoridades competentes y 

sectores económicos en materia 

. Elaboracion de normas comunes de gestión 

de la pesca fluvial

. Asesoramiento técnico a autoridades 

competentes y sectores económicos

. Organización de un foro específico

Acción 2

Creación de un Stock 

reproductor de salmón 

procedente del río Miño. Análisis 

de las potencialidades para el 

sábalo

Acción 3

Mejora de la vegetación ripícola 

para la mejora de la calidad del 

hábitat fluvial

2

Mitigación de 

presiones

. Selección de las áreas de intervención

. Elaboración de los proyectos técnicos de 

restauración ripícola

. Ejecución de las actuaciones de 

restauración

 Realizacion de las tareas vinculadas al 

inventario de presiones que afectan a los 

peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de aguas en ríos 

tributarios del Miño: determinación de 

caudales, caracterización analítica de 

vertidos, evaluación de hábitats, 

identificación y evaluación de densidad de 

especies invasoras, estimación de presion 

pesquera, ...) 

3

Refuerzo y 

mejora de la de 

las poblaciones 

de peces 

migradores

Acción 3

Evaluación del éxito reproductor 

del salmón y del sábalo a pie del 

embalse de Frieira
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1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos

5. Equipamientos -  €                      

1. Personal -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €                      

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos -  €                      
5. Equipamientos -  €                      

1. Personal 12.336,00 €      12.336,00 €         

2. Oficina y administrativos 1.850,40 €        1.850,40 €            

3. Viajes y alojamiento -  €                      

4. Servicios y expertos externos 23.300,00 €      23.300,00 €         
5. Equipamientos

1. Personal 340,00 €        340,00 €        340,00 €            1.020,00 €            

2. Oficina y administrativos 51,00 €          51,00 €          51,00 €              153,00 €               

3. Viajes y alojamiento 396,67 €        396,67 €        396,67 €            1.190,00 €            

4. Servicios y expertos externos -  €                      

Accion 2

Auditoria de gastos 4. Servicios y expertos externos -  €              -  €                  -  €                      

Acción 3

Evaluación exterrna del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

Acción 3: Explotación de la 

información

Acción 1

Evaluación del impacto de la 

retirada y permeabilización de 

obstáculos

Toma muestras ictiofauna (incluye marcado 

y datos biométricos)

Toma muestras macrozoobentos

Seguimiento especies invasoras acuáticas

Toma muestras agua y sedimentos

Análisis Laboratorio parámetros fisico 

quimicos y biológicos

Granulometrías y tratamiento de datos y 

software estadístico

Acción 1 

Coordinación del proyecto

4

Evaluación del 

impacto de las 

actuaciones

5

Gestión y 

coordinación 

del proyecto

Acción 2

Seguimiento de los parámetros 

biológicos poblaciones para 

comprobar la eficacia de las 

medidas 
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1. Personal 6.000,00 €    2.000,00 €    4.000,00 €        12.000,00 €         

2. Oficina y administrativos 900,00 €        300,00 €        600,00 €            1.800,00 €            

3. Viajes y alojamiento 333,33 €        333,33 €        333,33 €            1.000,00 €            

4. Servicios y expertos externos

-  €              7.000,00 €        7.000,00 €            

Acción 2

Jornadas de presentación y 

cierre del proyecto 4. Servicios y expertos externos -  €                      

1. Personal -  €              -  €              -  €                  -  €                      

2. Oficina y administrativos -  €              -  €              -  €                  -  €                      
3. Viajes y alojamiento -  €              -  €              -  €                  -  €                      

1. Personal -  €                 -  €             6.911,98 €    2.911,98 €    16.676,00 €      26.499,96 €         

18425,19 2763,78 2. Oficina y administrativos -  €                 -  €             1.036,80 €    436,80 €        2.501,40 €        3.974,99 €            

7602,65 1140,40 3. Viajes y alojamiento -  €                 -  €             985,00 €        985,00 €        730,00 €            2.700,00 €            

2472,12 370,818 4. Servicios y expertos externos -  €                 -  €             -  €              -  €              30.300,00 €      30.300,00 €         

28499,96 4274,99 5. Equipamientos -  €                 -  €             -  €              -  €              -  €                  -  €                      

TOTAL -  €                 -  €             8.933,78 €    4.333,78 €    50.207,40 €      63.474,95 €         

TOTAL -  €                 -  €             8.933,78 €    4.333,78 €    50.207,40 €      63.474,95 €         

Acción 3

Plan de voluntariado 

transnacional de apoyo al 

proyecto

6

Comunicación

Acción 1

Plan de comunicación, imagen e 

implementación de actividades 

de divulgación y sensibilización

. Plan de comunicación 

. Edición de material divulgativo y de 

comunicación en formato digital y papel 

personalizado según el colectivo al que se 

dirija

. Elaboración de una web informativa y 

perfiles en redes sociales del proyecto

. Video promocional del proyecto

. Exposición itinerante transnacional sobre 

el proyecto en centros escolares en las 

comarcas de actuación.

. Plan transnacional de visitas de campo 

guiadas de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del 

proyecto dirigida a población escolar

. Organización de un seminario 

transnacional sobre la conservación de 

peces migradores en el río Miño

. Edición de libro bilingüe sobre la 

importancia cultural y económica de los 

peces migradores en el río Miño



 

 
 

ANEXO 6: FORMULARIO ANUALIDADES MIGRAMIÑO 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

 
 

  

TOTAL PRESUPUESTO POR ANUALIDADES Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 10.563,54 € 10.563,54 € 16.068,26 € 6.828,01 € 210.264,22 € 210.264,22 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 1.584,53 € 1.584,53 € 2.410,24 € 1.024,20 € 31.539,63 € 31.539,63 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 1.054,00 € 1.054,00 € 3.099,99 € 1.862,50 € 39.468,44 € 39.468,44 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 10.672,20 € 10.672,20 € 8.500,00 € 0,00 € 178.170,77 € 186.670,77 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 427.392,33 € 427.392,33 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 23.874,27 € 23.874,27 € 30.078,49 € 9.714,71 € 886.835,39 € 895.335,39 €

TOTAL PRESUPUESTO POR ANUALIDADES Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL TOTAL

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente % Solicitado %

1. Gastos de Personal 156.610,86 € 165.851,10 € 117.395,41 € 117.395,41 € 510.902,29 € 23,97% 510.902,28 € 23,97%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 23.491,63 € 24.877,67 € 17.609,31 € 17.609,31 € 76.635,34 € 3,60% 76.635,34 € 3,60%

3. Gastos de viaje y alojamientos 30.158,33 € 31.395,83 € 20.538,33 € 20.538,33 € 94.319,09 € 4,42% 94.319,10 € 4,42%

4. Gastos por servicios y expertos externos 688.024,33 € 688.024,33 € 97.206,92 € 97.206,92 € 982.574,22 € 46,10% 982.574,22 € 46,10%

5. Gastos de equipamiento 25.694,93 € 25.694,93 € 14.030,67 € 14.030,67 € 467.117,93 € 21,91% 467.117,93 € 21,91%

TOTAL 923.980,08 € 935.843,86 € 266.780,64 € 266.780,64 € 2.131.548,87 € 100,00% 2.131.548,87 € 100,00%



 

2 
 

BP: Dirección Xeral de Patrimonio Natural 

 

 

 

  

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 1.916,67 € 1.916,67 € 4.687,50 € 3.906,26 € 15.200,00 € 15.200,00 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 287,50 € 287,50 € 703,13 € 585,94 € 2.280,00 € 2.280,00 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 280,00 € 280,00 € 875,00 € 750,00 € 2.808,33 € 2.808,33 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 10.672,20 € 10.672,20 € 8.500,00 € 0,00 € 57.116,67 € 65.616,67 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.500,00 € 154.500,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 13.156,37 € 13.156,37 € 14.765,63 € 5.242,20 € 231.905,00 € 240.405,00 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 22.523,17 € 23.304,41 € 17.406,25 € 17.406,25 € 61.733,59 € 10,35% 61.733,59 € 10,35%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 3.378,48 € 3.495,66 € 2.610,94 € 2.610,94 € 9.260,04 € 1,55% 9.260,04 € 1,55%

3. Gastos de viaje y alojamientos 3.433,34 € 3.558,34 € 2.833,33 € 2.833,33 € 10.230,00 € 1,72% 10.230,00 € 1,72%

4. Gastos por servicios y expertos externos 259.066,66 € 259.066,66 € 25.116,67 € 25.116,67 € 360.472,20 € 60,46% 360.472,20 € 60,46%

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.500,00 € 25,91% 154.500,00 € 25,91%

TOTAL 288.401,65 € 289.425,07 € 47.967,19 € 47.967,19 € 596.195,83 € 100,00% 596.195,83 € 100,00%
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B2: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 1.029,00 € 1.029,00 € 2.921,75 € 2.921,75 € 19.207,99 € 19.207,99 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 154,35 € 154,35 € 438,26 € 438,26 € 2.881,20 € 2.881,20 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 1.112,50 € 1.112,50 € 6.064,10 € 6.064,10 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 42.000,00 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.483,93 € 94.483,93 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 1.233,35 € 1.233,35 € 4.472,51 € 4.472,51 € 164.637,22 € 164.637,22 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 15.981,24 € 15.981,24 € 6.359,99 € 6.359,99 € 45.499,97 € 17,31% 45.499,97 € 17,31%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 2.397,19 € 2.397,19 € 954,00 € 954,00 € 6.825,00 € 2,60% 6.825,00 € 2,60%

3. Gastos de viaje y alojamientos 4.197,50 € 4.197,50 € 2.575,00 € 2.575,00 € 13.999,10 € 5,33% 13.999,10 € 5,33%

4. Gastos por servicios y expertos externos 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 102.000,00 € 38,81% 102.000,00 € 38,81%

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.483,93 € 35,95% 94.483,93 € 35,95%

TOTAL 82.575,93 € 82.575,93 € 9.888,99 € 9.888,99 € 262.808,00 € 100,00% 262.808,00 € 100,00%
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B3: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 4.550,00 € 4.550,00 € 3.637,50 € 0,00 € 22.146,33 € 22.146,33 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 682,50 € 682,50 € 545,63 € 0,00 € 3.321,95 € 3.321,95 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 4.333,33 € 4.333,33 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 5.632,50 € 5.632,50 € 4.583,13 € 0,00 € 69.801,61 € 69.801,61 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 9.095,00 € 12.732,50 € 2.820,00 € 2.820,00 € 42.248,83 € 11,18% 42.248,83 € 11,18%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 1.364,25 € 1.909,88 € 423,00 € 423,00 € 6.337,32 € 1,68% 6.337,32 € 1,68%

3. Gastos de viaje y alojamientos 2.933,33 € 3.333,33 € 1.333,33 € 1.333,33 € 9.399,99 € 2,49% 9.399,99 € 2,49%

4. Gastos por servicios y expertos externos 275.000,00 € 275.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 320.000,00 € 84,66% 320.000,00 € 84,66%

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

TOTAL 288.392,58 € 292.975,71 € 9.576,33 € 9.576,33 € 377.986,14 € 100,00% 377.986,14 € 100,00%
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B4: Administração da Região Hidrográfica do Norte. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.425,18 € 18.425,18 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.763,78 € 2.763,78 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.143,34 € 1.143,34 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77.332,30 € 77.332,30 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 7.602,65 € 7.602,65 € 2.472,12 € 2.472,12 € 28.499,95 € 17,03% 28.499,95 € 17,03%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 1.140,40 € 1.140,40 € 370,82 € 370,82 € 4.274,99 € 2,55% 4.274,99 € 2,55%

3. Gastos de viaje y alojamientos 663,33 € 663,33 € 343,33 € 343,33 € 2.150,00 € 1,28% 2.150,00 € 1,28%

4. Gastos por servicios y expertos externos 71.400,00 € 71.400,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 87.400,00 € 52,23% 87.400,00 € 52,23%

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 26,89% 45.000,00 € 26,89%

TOTAL 80.806,38 € 80.806,38 € 9.186,27 € 9.186,27 € 167.324,94 € 100,00% 167.324,94 € 100,00%
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B5: Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 1.866,68 € 1.866,68 € 3.641,51 € 0,00 € 113.827,28 € 113.827,28 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 280,00 € 280,00 € 546,23 € 0,00 € 17.074,09 € 17.074,09 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 300,00 € 0,00 € 18.441,67 € 18.441,67 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.820,77 € 20.820,77 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 96.408,40 € 96.408,40 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 2.396,68 € 2.396,68 € 4.487,74 € 0,00 € 266.572,21 € 266.572,21 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 86.196,15 € 89.837,66 € 62.388,38 € 62.388,38 € 267.920,00 € 49,80% 267.920,00 € 49,80%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 12.929,42 € 13.475,65 € 9.358,26 € 9.358,26 € 40.188,00 € 7,47% 40.188,00 € 7,47%

3. Gastos de viaje y alojamientos 13.101,66 € 13.401,66 € 7.946,67 € 7.946,67 € 40.040,00 € 7,44% 40.040,00 € 7,44%

4. Gastos por servicios y expertos externos 8.091,00 € 8.091,00 € 29.790,25 € 29.790,25 € 58.702,02 € 10,91% 58.702,02 € 10,91%

5. Gastos de equipamiento 20.694,93 € 20.694,93 € 14.030,67 € 14.030,67 € 131.134,00 € 24,38% 131.134,00 € 24,38%

TOTAL 141.013,16 € 145.500,90 € 123.514,23 € 123.514,23 € 537.984,02 € 100,00% 537.984,02 € 100,00%
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B6: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 1.201,19 € 1.201,19 € 1.180,00 € 0,00 € 14.545,47 € 14.545,47 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 180,18 € 180,18 € 177,00 € 0,00 € 2.181,82 € 2.181,82 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 74,00 € 74,00 € 412,49 € 0,00 € 5.692,67 € 5.692,67 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.233,33 € 8.233,33 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.000,00 € 37.000,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 1.455,37 € 1.455,37 € 1.769,49 € 0,00 € 67.653,29 € 67.653,29 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 12.300,67 € 13.480,66 € 9.272,67 € 9.272,67 € 38.500,00 € 30,61% 38.499,99 € 30,61%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 1.845,10 € 2.022,10 € 1.390,90 € 1.390,90 € 5.775,00 € 4,59% 5.775,00 € 4,59%

3. Gastos de viaje y alojamientos 4.844,17 € 5.256,67 € 4.776,67 € 4.776,67 € 15.800,00 € 12,56% 15.800,01 € 12,56%

4. Gastos por servicios y expertos externos 14.466,67 € 14.466,67 € 1.000,00 € 1.000,00 € 23.700,00 € 18,84% 23.700,00 € 18,84%

5. Gastos de equipamiento 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 33,39% 42.000,00 € 33,39%

TOTAL 38.456,61 € 40.226,10 € 16.440,24 € 16.440,24 € 125.775,00 € 100,00% 125.775,00 € 100,00%



 

8 
 

B7: Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 

 

Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado Vigente Solicitado

Categorías de Gasto 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

1. Gastos de Personal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.911,97 € 6.911,97 €

2.  Gastos de Oficina y administrativos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.036,80 € 1.036,80 €

3. Gastos de viaje y alojamientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 985,00 € 985,00 €

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.933,77 € 8.933,77 €

Vigente Solicitado Vigente Solicitado TOTAL % TOTAL %

Categorías de Gasto 2018 2018 2019 2019 Vigente Vigente Solicitado Solicitado

1. Gastos de Personal 2.911,98 € 2.911,98 € 16.676,00 € 16.676,00 € 26.499,95 € 41,75% 26.499,95 € 41,75%

2.  Gastos de Oficina y administrativos 436,80 € 436,80 € 2.501,40 € 2.501,40 € 3.974,99 € 6,26% 3.974,99 € 6,26%

3. Gastos de viaje y alojamientos 985,00 € 985,00 € 730,00 € 730,00 € 2.700,00 € 4,25% 2.700,00 € 4,25%

4. Gastos por servicios y expertos externos 0,00 € 0,00 € 30.300,00 € 30.300,00 € 30.300,00 € 47,74% 30.300,00 € 47,74%

5. Gastos de equipamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

TOTAL 4.333,78 € 4.333,78 € 50.207,40 € 50.207,40 € 63.474,94 € 100,00% 63.474,94 € 100,00%



 

 
 

ANEXO 7: DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE FECHAS 
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Actualización de fechas en el Formulario de Candidatura del 

Proyecto (0016 – Migra_Miño-Minho_1_E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA: 

- El presente documento únicamente deberá cumplimentarse si la actualización 

del presupuesto por anualidades implica la actualización de fechas en 

cualquiera de los apartados que se relacionan a continuación.  

- Deberán cumplimentarse únicamente aquellos apartados del Formulario de 

Candidatura (FdC) que se vean afectados por una nueva fecha de entrega y/o 

finalización. Aquellos apartados en los que no sea necesario alterar la fecha 

podrán dejarse sin cumplimentar o bien indicar la fecha marcada en el FdC 

aprobado. 

- El único campo que podrá ser alterado es el campo “Fecha”, debiéndose 

mantener el resto de campos exactamente igual a lo establecido en el FdC 

aprobado.  

- Apartado 4.2 Calendario detallado: Altere, en el caso de que sea necesario, la 

fecha de inicio y duración de las actividades, de modo que sea coherente con 

el presupuesto anualizado. En ningún caso podrá altera la fecha de finalización 

del proyecto.   

- Apartado 6.1. Indicadores de Productividad: Distribuya, si fuera necesario, el 

valor previsto para cada indicador por anualidad. Considere que no podrá 

alterar el nombre y el número de indicadores existentes en el FdC aprobado ni 

el valor total para cada uno de ellos.  Tampoco podrá aumentar el valor 

consignado del indicador para la anualidad 2019.  
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4.1. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD 1 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA  

Informe: Estudio y selección de obstáculos fluviales a 
eliminar y permeabilizar en los ríos afluentes de la 

subcuenca internacional del río Miño 

2 31/12/2017 

Informe del proceso de diseño y testeo de dispositivos 

de franqueo para favorecer el paso de peces 
migradores 

1 31/12/2017 

Proyecto técnico: Diseño de dispositivos de franqueo 

(Galicia y Portugal) 
2 31/07/2018 

Entregable n Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Dispositivos de franqueo para peces migradores 2 
03/2019 (cuándo está 
prevista la consecución) 

Eliminación y permeabilización de obstáculos 8 
03/2019 (cuándo está 
prevista la consecución) 

Resultado 3 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 4 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

 

  



 

3 
 

ACTIVIDAD 2 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA  

Entregable 1 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable 2 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable 3 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable n Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Resultado 1 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 3 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado n Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

 

ACTIVIDAD 3 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA  

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguila. 
Año 2016 

1 31/12/2017 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguila. 

Año 2017 
1 31/12/2017 

Entregable 3 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable n Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Resultado 1 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 3 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado n Número XX/XXXX  
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ACTIVIDAD 4 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados 

ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA  

Entregable 1 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable 2 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable 3 Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

Entregable n Cuantificación del entregable XX/XX/XXXX 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Resultado 1 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 
prevista la consecución) 

Resultado 3 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado n Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 
 

ACTIVIDAD 5: GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

PRODUCTOS O ENTREGABLES VALOR PREVISTO 
FECHA 

ENTREGABLE 

Cuadro de mando del proyecto 1 30/06/2018 

Manual de procedimientos 1 30/06/2018 

Producto / Entregable 3 Cuantificación (número) XX/XX/XXXX 

Producto / Entregable n Cuantificación (número) XX/XX/XXXX 

 

ACTIVIDAD 6: COMUNICACIÓN 

PRODUCTOS O ENTREGABLES VALOR PREVISTO FECHA ENTREGABLE 

Manual de identidad corporativa del proyecto 1 31/12/2017 

Plan de comunicación del proyecto 1 31/12/2017 

Página web del proyecto 1 30/11/2017 

Perfiles en redes sociales 2 30/06/2018 

Informe de la jornada de lanzamiento del 
proyecto 

1 31/12/2017 
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4.2 CALENDARIO DETALLADO  

 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TRIMESTRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD 0: Preparación del proyecto                         

ACTIVIDAD 1: Más movilidad y accesibilidad 

en el hábitat fluvial 

    
       x x x x x x x x x x 

   

ACTIVIDAD 2: Mitigación de presiones de 

origen antrópico en cauces 

fluviales 

    

       x x x x x x x x x 

    

ACTIVIDAD 3: (nombre)                         

ACTIVIDAD 4: (nombre)                         

ACTIVIDAD 5: Gestión y coordinación                         

ACTIVIDAD 6: Comunicación                         

 

 

Se indica únicamente las actividades con cambios de fechas  
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4.3 INFRAESTRUCTURAS 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios 

del Miño en Portugal 

ACTIVIDAD 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES APA 

FECHA INICIO 01/01/2018 

FECHA FIN 31/03/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Número de infraestructuras para mejorar la 

permeabilidad de los ríos fluviales 
2 

03/2019 (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

Cumplimentar una tabla para cada infraestructura prevista 

 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Construcción e instalación de dispositivo de franqueo 

innovador para favorecer el paso de migradores en Galicia 

ACTIVIDAD 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES DXPN 

FECHA INICIO 01/01/2018 

FECHA FIN 31/03/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Número de infraestructuras para la mejora de la 

movilidad de los peces en el cauce del rio Deva 
1 

03/2019 (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 
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DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Construcción e instalación de dispositivo de franqueo 

innovador para favorecer el paso de migradores en Portugal 

ACTIVIDAD 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES ICNF 

FECHA INICIO 01/01/2018 

FECHA FIN 31/03/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Número de infraestructuras para la mejora de la 
movilidad de los peces en cauces de ríos portugueses 

1 
03/2019 (cuándo está 
prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 

 

DENOMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Permeabilización de obstáculos fluviales en ríos tributarios 

del Miño en Galicia 

ACTIVIDAD 1 - Mas movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

BENEFICIARIOS PARTICIPANTES CHMS 

FECHA INICIO 01/01/2018 

FECHA FIN 31/03/2019 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN FECHA 

Número de infraestructuras para mejorar la 

permeabilidad de los ríos fluviales 
2 

03/2019 (cuándo está 

prevista la consecución) 

Resultado 2 Número 
XX/XXXX (cuándo está 

prevista la consecución) 
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6. INDICADORES 

 

6.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL PROGRAMA 

 

INDICADOR 
 VALOR PREVISTO 

TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

C023-Superficie de hábitats que se benefician de 
ayudas para alcanzar un mejor estado de 
conservación 

4.366 0 0 0 810 2183 1.373 

Nombre del indicador seleccionado en el 

Formulario de Candidatura aprobado 
∑ años Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Nombre del indicador seleccionado en el 

Formulario de Candidatura aprobado 
∑ años Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

 

 

 

 


